ENTRE COLUNAS · ENGENHARIA DE PREVISIBILIDADE

Plano para Terminar a Obra

O produto pago de entrada para quem está construindo ou reformando e chega pelo Raio-X da Obra em Andamento. Dois níveis: a Conferência da Medição, para decidir a próxima parcela, e o Plano para Terminar, para saber quanto falta, em que ordem e se o dinheiro chega até a mudança.

Versão 1.0 · 02/11/2026 · Goiânia · circulação interna · complementa o Manual operacional das seis frentes

Onde fica na esteira

Degrau	O que o cliente compra	Preço	Saída natural
Raio-X da Obra em Andamento (Scanner)	Os quatro indicadores e a classificação da obra, na hora	Grátis	Código SCN-OBRA no WhatsApp
Conferência da Medição	Saber se a próxima parcela corresponde ao que foi executado	R$ 1.800	Plano para Terminar, com abatimento
Plano para Terminar	Saldo de serviços, orçamento para terminar, sequência até a mudança e plano de caixa	R$ 4.500 ou R$ 5.500; R$ 3.900 depois da Conferência	A equipe atual termina com o plano, ou a Gestão da conclusão
Gestão de Obra (frente 4)	Coordenação da conclusão por honorário mensal	Mensal e fixo	Fechamento e indicação

Por que este é o próximo produto

O Raio-X já está publicado e manda para cá quem está com a obra andando e com medo de o dinheiro acabar. Hoje a esteira só oferece a essa pessoa a Gestão de Obra, que é uma venda longa e de valor alto, ou a Pré-obra, que só serve antes de começar. **Obra em andamento não tinha porta de entrada paga.**

Os dois níveis usam o que a Entre Colunas já faz: vistoria com ART, orçamento por etapa com cotação e fechamento financeiro do método de gestão. Não exigem sistema novo nem contratação.

O que este documento decide

Preços, entregas, horas, margem, roteiro de venda, mensagens, checklist de campo e critérios de teste até 18/12. Tudo o que é proposta está marcado **[P]** e vale como regra de trabalho até o Aruak confirmar ou mudar. As perguntas que dependem dele estão na última página.

Premissas do manual: tributos de 8%, hora do Aruak a R$ 100 e meta de R$ 200 disponíveis por hora, técnico a R$ 60/h, administrativo a R$ 35/h, R$ 50 por ida, ART de R$ 108,39 até R$ 15 mil, custo de aquisição pelo Scanner de R$ 35 por venda.

Eng. Aruak Junqueira · CREA 1014776589 D/GO · WhatsApp (62) 98170-8669

ENTRE COLUNAS
Engenharia de Previsibilidade

Eng. Aruak Junqueira · CREA 1014776589 D/GO
WhatsApp (62) 98170-8669

PRODUTO NOVO · PÁGINA COMERCIAL

Plano para Terminar a Obra

Antes do próximo pagamento, saiba o que já foi entregue, quanto custa terminar e se o seu dinheiro chega até a mudança.

O problema

A obra anda, o dinheiro sai e ninguém consegue dizer quanto falta. A equipe pede a próxima parcela, a data de entrega muda e você decide no escuro, sem saber se o que pagou corresponde ao que foi feito.

Conferência da Medição

Para quando a próxima parcela está chegando. O engenheiro lê o contrato, o orçamento e a última medição, confere na obra serviço por serviço e entrega uma nota com o que confere, o que diverge e o que pedir à equipe antes de pagar. Visita em até 3 dias úteis e nota em até 2 dias úteis depois da visita.

Plano para Terminar

Para quando você precisa saber quanto falta. Você recebe o estado de cada etapa com fotos, a conferência do pago com o executado, a lista do que falta com quantidades, o orçamento para terminar com o preço da sua equipe e cotações, as datas até a mudança e os pagamentos mês a mês diante do dinheiro que você tem. Prazo: 10 dias úteis.

Com a sua equipe

O plano é feito para a equipe atual terminar, com metas por escrito e pagamento pelo que foi medido. Não é auditoria nem acusação: os achados vão para você, com evidência, e você decide como conversar. Se quiser, apresentamos o plano junto com a equipe.

O que não está incluído

Gestão ou fiscalização da execução, projeto, laudo de defeitos ou perícia e negociação com a equipe em seu nome. Se aparecer um problema estrutural, avisamos no mesmo dia e indicamos o caminho.

O plano é seu

Você pode terminar com a sua equipe, com outra ou com a gente. Se quiser que a Entre Colunas assuma a gestão da conclusão, a proposta vem junto, para você decidir com os números na mesa.

Investimento

Conferência da Medição	**R$ 1.800**
Plano para Terminar, com contrato, orçamento e comprovantes	**R$ 4.500**
Plano para Terminar, obra sem documentos organizados ou recebida já iniciada	**R$ 5.500**
Plano contratado até 30 dias depois da Conferência	**R$ 3.900**

Obras de até R$ 600 mil de valor total; acima, sob cotação. Conferência paga antes do agendamento. Plano: 50% na contratação e 50% na apresentação.

Próximo passo

Conversa de 20 minutos por vídeo ou telefone, a partir do Raio-X. Tenha à mão o contrato, a última medição e o próximo pagamento pedido. Você sai sabendo qual entrega faz sentido e quando fica pronta.

Vistoria com ART. A nota e o plano registram o que foi observado na data da visita.

Ficha interna · duas ofertas

A Conferência resolve a próxima parcela. O Plano resolve o caminho até a mudança. Os dois começam pela mesma conversa.

Duas ofertas separadas

	Conferência da Medição	Plano para Terminar
Quando cabe	Parcela pedida com vencimento em 4 dias úteis ou mais; dúvida concreta sobre uma medição; obra andando	Raio-X em Replanejamento prioritário ou Dados insuficientes; falta dinheiro no custo máximo; obra lenta, parada ou em troca de equipe
Pergunta respondida	“Posso pagar essa parcela?”	“Quanto falta, em que ordem, até quando e o dinheiro chega?”
Entrega	Nota serviço a serviço (medido, observado, situação, o que pedir à equipe) e devolutiva de 30 minutos	Registro da situação, conciliação, saldo de serviços, orçamento para terminar (mínimo e máximo), sequência e cronograma até a mudança, plano de caixa, regra de medição para a equipe, apresentação
Preço e prazo	R$ 1.800 · visita em até 3 dias úteis, nota em até 2	R$ 4.500 com documentos, R$ 5.500 sem · 10 dias úteis · R$ 3.900 depois da Conferência
Pular para	Parcela em menos de 4 dias úteis: orientar a pagar só o que está medido e comprovado, ou combinar nova data, e conferir a parcela seguinte	Trinca aumentando: Visita Diagnóstica antes. Processo judicial: laudo ou assistência técnica. Quer alguém conduzindo: Gestão, com o Plano como vistoria de entrada

Responsáveis

Papel	Pessoa
Triagem do SCN-OBRA, agenda e lista de documentos	Gabriela
Conversa de 20 minutos, visita, conciliação, revisão e apresentação	Aruak
Quantitativos e cotações	Apoio técnico a R$ 60/h, o mesmo da Pré-obra **[pendente de decisão]**
Proposta, cobrança, termo e nota fiscal	Gabriela
Registro	Placar (venda), Painel de Obras (horas), Mais Controle (recebimentos)

Sequência de execução e aceite

1. O SCN-OBRA chega pelo WhatsApp. A Gabriela responde com a mensagem do nível do Raio-X e agenda a conversa.
2. Conversa de 20 minutos (roteiro adiante). Escolha da oferta pela tabela de decisão e proposta de uma página no mesmo dia.
3. Pagamento (Conferência integral; Plano 50%) e envio da lista de documentos.
4. Leitura dos documentos antes da visita. O que faltar vira premissa escrita.
5. Visita com o checklist de campo e fotos datadas por etapa. No Plano, o técnico vai junto.
6. Técnico: saldo de serviços, quantitativos e cotações. Pedido por escrito à equipe atual do preço para terminar, por etapa.
7. Aruak: conciliação, revisão técnica, sequência, cronograma, plano de caixa e regra de medição.
8. Apresentação na obra, com a equipe se o cliente quiser; uma rodada de ajuste; termo de recebimento; 50% restantes.
9. Retorno em 30 dias: a obra seguiu o plano? Gestão contratada? Indicação?

Aceite: apresentação feita e termo de recebimento assinado. Item que estava visível na obra e faltou no saldo de serviços é corrigido sem custo. **Conferência:** a nota vale como entrega; a devolutiva de 30 minutos é marcada no envio.

Horas e margem

Com apoio técnico, os dois níveis passam da meta. Sem apoio, o Plano não paga: nesse caso só se vende a Conferência.

Horas por pessoa

Conferência da Medição [E]	Aruak	Equipe
Conversa a partir do Raio-X e qualificação	0,5 h	—
Proposta, pagamento e agendamento	—	0,5 h adm
Leitura de contrato, orçamento, medição e comprovantes	1,5 h	—
Visita à obra conferindo os serviços medidos, com trajeto	2,5 h	—
Nota de conferência serviço a serviço	1,5 h	0,5 h adm (formatação e envio)
Devolutiva por videochamada (30 min)	0,5 h	—
Total	**6,5 h**	**1 h adm**

Plano para Terminar, com apoio [E]	Aruak	Técnico	Adm
Conversa a partir do Raio-X, proposta e fechamento	1 h	—	0,5 h
Leitura de contrato, orçamento, medições e comprovantes	1,5 h	—	—
Levantamento na obra: estado de cada etapa, medidas, fotos, pendências	3 h	3 h	—
Saldo de serviços e quantitativos do que falta	—	8 h	—
Cotações (2 fontes nos itens mais caros) e preço da equipe atual	—	8 h	—
Conciliação do pago com o executado	1,5 h	—	—
Revisão técnica, sequência, cronograma até a mudança e plano de caixa	3 h	—	—
Apresentação na obra e uma rodada de ajuste	2,5 h	—	1 h
Total	**12,5 h**	**19 h**	**1,5 h**

Margem por cenário

Cenário	Receita	Disponível	Horas do Aruak	Disponível por hora	Saldo parcial (Aruak a R$ 100/h)	Preço para R$ 200/h	Contratos medidos
Conferência R$ 1.800, via Scanner	R$ 1.800	R$ 1.427,61	6,5 h	R$ 219,63	R$ 777,61	R$ 1.661,29	0
Conferência a R$ 1.500, via Scanner	R$ 1.500	R$ 1.151,61	6,5 h	R$ 177,17	R$ 501,61	R$ 1.661,29	0
Plano R$ 4.500, com apoio técnico	R$ 4.500	R$ 2.704,11	12,5 h	R$ 216,33	R$ 1.454,11	R$ 4.278,14	0
Plano R$ 4.500, Aruak faz o trabalho técnico	R$ 4.500	R$ 3.844,11	31,5 h	R$ 122,04	R$ 694,11	R$ 7.169,45	0
Plano R$ 4.500, obra sem documentos (+30% de horas)	R$ 4.500	R$ 2.346,36	16,25 h	R$ 144,39	R$ 721,36	R$ 5.482,22	0
Plano R$ 5.500, obra sem documentos (+30%)	R$ 5.500	R$ 3.266,36	16,25 h	R$ 201,01	R$ 1.641,36	R$ 5.482,22	0
Plano R$ 3.900 depois da Conferência	R$ 3.900	R$ 2.152,11	9,5 h	R$ 226,54	R$ 1.202,11	R$ 3.625,97	0

Caixa, regras de preço e critérios

O contrato nunca fica negativo, e cada preço tem um piso que paga a meta.

Como as contas foram feitas

Conferência: R$ 1.800 − R$ 144 de tributos − R$ 193,39 (1 h administrativa, uma ida, ART) − R$ 35 de aquisição pelo Scanner = R$ 1.427,61; ÷ 6,5 h = R$ 219,63/h. Plano: R$ 4.500 − R$ 360 − R$ 1.400,89 (19 h de técnico, 1,5 h administrativas, duas idas, ART) − R$ 35 = R$ 2.704,11; ÷ 12,5 h = R$ 216,33/h. Depois da Conferência, o Aruak não relê os documentos nem refaz a conciliação: 9,5 h e R$ 226,54/h. O percurso completo do cliente soma R$ 5.700.

Pagamento e caixa

Conferência: pagamento integral antes do agendamento, como na Visita Diagnóstica. O contrato nunca fica negativo.

Plano: 50% na contratação e 50% na apresentação. Antes da segunda parcela saem só a ART e a primeira ida; o técnico é pago na entrega. Caixa depois da primeira parcela: R$ 1.911,61.

Regras de preço [P]

- Abaixo de R$ 1.800 a Conferência não paga a meta (R$ 1.500 dá R$ 177,17/h).
- Obra sem contrato, sem orçamento ou recebida de outra equipe: R$ 5.500, porque as horas crescem cerca de 30%.
- O abatimento de R$ 600 vale só até 30 dias depois da Conferência, enquanto os documentos e a conciliação ainda servem.
- O Plano não é abatido da Gestão, como na Pré-obra: o ganho do cliente é começar a gestão com o levantamento pronto.

Aquisição

Raio-X do Scanner (código SCN-OBRA), clientes antigos e arquitetos com cliente em obra. O custo de venda está nas horas da conversa e nos R$ 35 de triagem.

POR QUE NÃO É SÓ VENDER A GESTÃO

Quem está no meio da obra já foi decepcionado por alguém. Pedir que essa pessoa entregue a conclusão a uma nova empresa, no primeiro contato, é pedir confiança que ainda não existe. A Conferência e o Plano entregam evidência antes, e a decisão sobre a gestão passa a ser tomada com números.

Critério para manter, ajustar ou suspender

Critério até 18/12	Como medir	Decisão
Venda	Conferências ou Planos pagos com origem no Raio-X	3 Conferências ou 1 Plano: seguir. Nenhum: rever as mensagens de resposta ao SCN-OBRA antes de mudar preço
Entrega rentável	Disponível por hora medido de R$ 200 ou mais, nota ou plano no prazo, termo assinado	Abaixo da meta: apoio técnico, escopo ou preço
Ponte	Plano que vira Gestão da conclusão, ou obra que termina seguindo o plano com a equipe atual	1 caso: abrir divulgação do Raio-X para obras em andamento em janeiro

Da triagem à proposta

O código SCN-OBRA chega com a classificação e os números. A oferta sai da tabela, e a conversa confirma.

Tabela de decisão

Resultado do Raio-X	Sinal na mensagem	Oferta
Conferir antes da próxima decisão	Valor a conciliar, medição sem registro ou próximo pagamento por adiantamento ou motivo pouco claro	Conferência da Medição
Replanejamento prioritário	Falta dinheiro no custo mínimo ou caixa negativo nos 30 dias	Plano para Terminar
Dados insuficientes	Sem medição e sem custo para terminar	Plano (R$ 5.500 se não houver documentos). Se o cliente só quer decidir a parcela: Conferência
Obra parada ou em troca de prestadores	Classificação vermelha por situação	Plano a R$ 5.500 como vistoria de entrada; se o cliente quer alguém conduzindo, apresentar a Gestão junto
Acompanhamento regular	Números fecham, entregas em dia	Nada a vender agora. Mandar a folha de três colunas e oferecer a Conferência antes da próxima parcela grande
Qualquer nível com trinca aumentando	Sinal técnico marcado	Visita Diagnóstica antes de tudo

Roteiro da conversa de 20 minutos

Uma pergunta por vez. Anotar as respostas na nota de qualificação do Placar.

1. O que fez você procurar agora?
2. Qual é o próximo pagamento: de quanto, para quando e o que ele paga?
3. O que existe por escrito: contrato, orçamento, medições, comprovantes?
4. Quem está tocando a obra e como está a relação com essa equipe?
5. Até quando você precisa se mudar ou entregar, e o que acontece se passar dessa data?
6. Quem decide junto com você?
7. Se o plano mostrar que falta dinheiro, o que é mais viável: deixar acabamentos para depois, rever escopo ou buscar outro recurso?

Fechamento

Pelo que você me contou, o que faz sentido agora é [a Conferência da Medição / o Plano para Terminar]. Fica pronto em [prazo] e o investimento é [valor].

Posso te mandar a proposta agora?

Toda conversa termina com sim, não ou data.

Documentos para pedir

- Contrato ou proposta aceita de cada equipe
- Orçamento original e aditivos aprovados
- Medições e recibos ou comprovantes de pagamento
- Notas e pedidos de material pagos
- Projeto atualizado, se houver
- Lista de pendências que o cliente já conhece
- Fotos antigas da obra, se houver

ANTES DE VENDER

Confirmar: obra de até R$ 600 mil, apoio técnico disponível no período (para o Plano), data do próximo pagamento (para a Conferência) e nenhum sinal de risco estrutural.

RECUSAR OU ADIAR

- Cliente quer laudo para processar a equipe: é laudo ou assistência técnica, com proposta própria.
- Cliente quer que a Entre Colunas cobre a equipe por ele.
- Obra acima de R$ 600 mil sem cotação própria.

Mensagens prontas

Respostas ao SCN-OBRA por classificação, envio da proposta e entrega. Sem travessão, parágrafos curtos e o próximo passo no fim.

Replanejamento prioritário

Olá, [nome]! Aqui é a Gabriela, da Entre Colunas. Recebi o seu Raio-X da obra, obrigada por mandar os números.

Pelo que você informou, o dinheiro que está reservado não cobre o que falta para terminar. Isso tem solução, mas a decisão precisa vir antes dos próximos pagamentos.

O Aruak, nosso engenheiro, pode conversar com você por 20 minutos para entender a obra e dizer o que faz sentido fazer agora.

Você prefere amanhã às [hora] ou [dia] às [hora]?

Conferir antes da próxima decisão

Olá, [nome]! Aqui é a Gabriela, da Entre Colunas. Recebi o seu Raio-X.

Vi que existe um pagamento de [valor] pedido para [data] e uma parte do que já foi pago ainda precisa ser conferida com o que foi entregue.

Antes de pagar, o Aruak pode conferir a última medição na obra, serviço por serviço. Para isso a visita precisa acontecer até [data limite].

Posso marcar uma conversa de 20 minutos com ele hoje às [hora] ou amanhã às [hora]?

Dados insuficientes

Olá, [nome]! Aqui é a Gabriela, da Entre Colunas. Recebi o seu Raio-X da obra.

Ainda faltam duas informações para saber se o dinheiro chega até o fim: a medição do que foi feito e o custo para terminar. É muito comum, e dá para levantar.

Se quiser começar sozinho, peça à equipe uma folha com três colunas: serviço que falta, valor que ainda será pago e data prevista.

Se preferir que a gente levante isso com você, o Aruak conversa 20 minutos e explica como funciona. Qual horário fica melhor?

Acompanhamento regular

Olá, [nome]! Aqui é a Gabriela, da Entre Colunas. Recebi o seu Raio-X e os números da sua obra fecham. Isso é raro, parabéns pelo controle.

Para continuar assim, mantenha a medição antes de cada pagamento e atualize o custo para terminar uma vez por mês.

Se aparecer uma parcela grande e você quiser uma segunda opinião antes de pagar, é só me chamar aqui.

Envio da proposta

[Nome], segue a proposta do [Plano para Terminar / da Conferência da Medição], com o que você recebe, o prazo e o investimento.

Para confirmar, basta responder aqui com o seu aceite e fazer o PIX [da entrada / do valor]. Em seguida eu mando a lista de documentos e marco a visita.

Você consegue me dar uma posição até [dia]?

Plano pronto

[Nome], o seu Plano para Terminar está pronto. O Aruak quer apresentar na obra, porque fica mais fácil mostrar cada etapa no lugar.

Se quiser, a sua equipe pode participar da segunda metade da reunião, quando passamos as metas e a forma de medição.

Fica bom [dia] às [hora]?

PRAZO DE RESPOSTA [P]

Responder ao SCN-OBRA no mesmo dia útil. Quando o Raio-X traz um pagamento com data em até 5 dias, responder em até 2 horas no horário comercial.

Campo e entregáveis

O mesmo checklist serve para os dois níveis. A Conferência olha só os serviços da medição; o Plano olha a obra inteira.

Checklist da visita

	Em cada etapa da obra
☐	Estado: pronta, em andamento ou não começou, com foto geral datada
☐	Qualidade visível: prumo, nível, esquadro, revestimento oco, fissuras, umidade, fiação provisória
☐	Medidas e quantidades do que falta, para o saldo de serviços
☐	Material na obra: contagem, estado e foto, para a conciliação
☐	Serviço refeito ou a refazer e quem ficou responsável
☐	Frentes que dependem de decisão ou compra do proprietário
☐	Segurança: escoramento, aberturas sem proteção, instalação provisória. Risco estrutural: parar e avisar o cliente por escrito no mesmo dia

Modelo da nota de conferência

Uma linha por serviço da medição. Situação: confere, confere com pendência, diverge ou não verificável. Fechar com o total medido, o total que confere e a recomendação para a parcela.

Serviço medido	Quantidade medida	Observado na obra	Situação	O que pedir à equipe
Exemplo: reboco interno, pavimento térreo	180 m²	150 m² executados; 30 m² só chapiscados	Diverge	Retirar 30 m² da medição ou concluir antes do pagamento
Exemplo: tubulação elétrica do térreo	Etapa inteira	Executada; caixas sem fixação em 2 cômodos	Confere com pendência	Fixar as caixas antes do reboco

Sumário do Plano para Terminar

1. **Resumo para decidir:** classificação, quanto falta, em que faixa e o que decidir primeiro.
2. **Situação recebida:** estado de cada etapa, com fotos datadas e pendências.
3. **Pago e executado:** conciliação com base nos documentos entregues, e o que ficou sem documento.
4. **Saldo de serviços:** o que falta, com quantidades.
5. **Orçamento para terminar:** preço da equipe atual por etapa e cotações nos itens mais caros, mínimo e máximo.
6. **Sequência e cronograma até a mudança:** ordem das etapas, datas e compras críticas com prazo de pedido.
7. **Plano de caixa:** pagamentos mês a mês diante dos recursos; se faltar, o que pode ficar para depois.
8. **Regra de medição para a equipe:** metas semanais por escrito, pagamento só do medido e aceito, extras aprovados com valor antes. Condições da gestão, se o cliente pedir.

COMO ESCREVER OS ACHADOS [P]

- Fato, medida e foto. Sem adjetivo sobre a equipe.
- O que não foi possível verificar fica escrito como não verificável, nunca como defeito.
- Valor sem documento fica marcado como informado pelo cliente.
- A nota registra a data da visita e não garante vícios ocultos.

COM A EQUIPE ATUAL

A Entre Colunas não fala com a equipe em nome do cliente sem combinar antes. Quando o cliente pede a apresentação conjunta, a primeira metade é só com ele (números e achados) e a segunda com a equipe (metas e forma de medição).

Riscos, teste e decisões pendentes

O teste vai até 18/12, junto com a revisão por produto do manual.

Riscos

Risco	Tratamento
Cliente quer usar a nota contra a equipe	Nota factual; processo judicial é laudo ou assistência técnica, com proposta própria
Equipe não dá preço para terminar	Usar as cotações e registrar o pedido feito
Documentos ausentes	Premissas escritas e preço de R$ 5.500
Sem apoio técnico no período	Não vender o Plano: cai para R$ 122,04/h. Vender só a Conferência
Parcela vence antes da visita	Não prometer conferência em menos de 4 dias úteis
Obra maior que o previsto	Acima de R$ 600 mil, sob cotação
Cliente leva o plano para outra empresa	O plano é dele e foi pago. A Gestão é vendida pelo método, não pela posse do plano

ACHADO ESTRUTURAL

Trinca ativa, deformação ou armadura exposta: avisar o cliente por escrito no mesmo dia, indicar a Visita Diagnóstica ou o laudo e não seguir com o plano naquele ponto até a avaliação.

Decisões do Aruak

1. **Preços.** Confirmar R$ 1.800 para a Conferência, R$ 4.500 e R$ 5.500 para o Plano e R$ 3.900 para quem fez a Conferência.
2. **Apoio técnico.** É o mesmo profissional da Pré-obra? Sem ele, só a Conferência entra no catálogo.
3. **ART.** Qual atividade registrar na Conferência e no Plano. Incluir na pergunta ao CREA-GO já prevista para 05/11.
4. **Limite de R$ 600 mil.** Serve para as obras que você costuma receber?
5. **Apresentação com a equipe.** Você quer fazer a segunda metade da reunião com a equipe atual?
6. **Nome.** “Plano para Terminar a Obra” e “Conferência da Medição” ficam assim no catálogo e no Scanner?
7. **Assistente.** Incluir os dois níveis no arquivo de ofertas do GPT, com os preços confirmados.

PRIMEIRA AÇÃO

Escolher entre os clientes e contatos atuais uma obra em andamento e oferecer a Conferência da Medição antes da próxima parcela. É o caso real que mede as horas marcadas como estimadas.